

NOTA CONCLUSIVA

Terminado o processo de monitorização, acompanhamento e avaliação de impacto do Projeto Crescendo.pt importa retomar, de forma muito sintética, o objetivo nuclear deste documento: **demonstrar, com base em evidência factual e científica, o cumprimento das metas de realização e de impacto contratualizadas no âmbito do Programa de Parcerias para o Impacto** (AAC n.º POISE-39-2021-07), do **Programa Operacional Inclusão Social e Emprego** (PO ISE), correspondendo a um dos instrumentos de financiamento geridos pela **Estrutura de Missão Portugal Inovação Social** (EMPIS).

Neste sentido, responde-se exclusiva e objetivamente a duas questões centrais:

QUESTÃO 1

A META DE REALIZAÇÃO CONTRATUALIZADA FOI ALCANÇADA PELO PROJETO CRESCENDO.PT?

Sim, na sua totalidade. A Meta de Realização do Projeto Crescendo.pt foi completamente concretizada e claramente superada.

Nos dois anos letivos de implementação do projeto **participaram 491 crianças e jovens, dos 7 aos 15 anos de idade**. A estes participantes **acresce 7 tutores ou tutoras** com idade superior a 15 anos.

Em concreto, a **Meta de Realização previa a participação de 400 crianças e jovens, dos 7 aos 15 anos**. Como se constata, **o Projeto Crescendo.pt conseguiu envolver ainda mais 91 crianças e jovens do que as estavam previstas** em sede de aprovação da candidatura.

Note-se que este indicador deveria ser cumprido na sua totalidade, ou seja, em 100%. Neste caso, **foi superado em mais de 20% do que estava inicialmente acordado**.

QUESTÃO 1.1

AS CRIANÇAS E JOVENS PARTICIPANTES ESTÃO INSERIDOS EM CONTEXTOS GEOGRÁFICOS SOCIAL E ECONOMICAMENTE VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO DE GONDOMAR – 4 AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO 2º E 3º CICLO E 3 TURMAS DE UM CENTRO ESCOLAR DO 1º CICLO?

Sim. Este requisito, relacionado com a Meta de Realização, **foi integralmente cumprido** no que se refere à participação dos **4 Agrupamentos de Escolas** e **foi superado** no **número de turmas do 1º ciclo envolvidas!**

De modo específico, o Projeto Crescendo.pt contou com a participação de **4 Agrupamentos de Escolas: (1) Agrupamento de Escolas de Rio Tinto, (2) Agrupamento de Escolas de Valbom, (3) Agrupamento de Escolas nº 1 de Gondomar - Escola Básica de Jovim e Foz do Sousa, e (4) Agrupamento de Escolas de S. Pedro da Cova.**

Simultaneamente, participaram neste projeto **crianças do 1º ciclo de 4 turmas do Complexo Escolar Carvalhal Mó (ano letivo 2021-2022) e 3 turmas da Escola Básica de Passal (ano letivo 2022-2023).**

Os Agrupamentos de Escolas acima mencionados estão integrados em territórios associados a **contextos geográficos social e economicamente vulneráveis do Município de Gondomar.**

QUESTÃO 2

A META DE IMPACTO CONTRATUALIZADA FOI ALCANÇADA PELO PROJETO CRESCENDO.PT?

Sim, sem dúvida.

A **Meta de Impacto** previa que **85% das crianças e jovens melhorassem as suas competências comportamentais e sociocognitivas** (ou seja, 340 das 400 crianças e jovens participantes). **Os resultados obtidos são inequívocos: 94% das crianças e jovens** participantes no projeto Crescendo, indica uma melhoria global das suas competências

comportamentais e sociocognitivas. Em suma, **a Meta de Impacto de 85% foi cabalmente concretizada e superada com um resultado expressivo de 94%.**

Como se pôde explicitar no corpo deste trabalho, mesmo quando se analisa cada uma das dimensões em que foram agrupados os 27 indicadores de impacto psicossocial analisados, os resultados também não deixam margem para dúvidas. **Em todas elas o impacto é bastante ou muito positivo.**

Sublinha-se que neste parâmetro são consideradas dimensões com impacto ao nível das **Competências musicais; Competências de trabalho em equipa;** desenvolvimento do **Autoconceito, regulação emocional e comportamental;** e promoção do **Sentido de pertença e identificação com a escola.**

Em conclusão, tendo em conta todo o trabalho de monitorização, acompanhamento e avaliação de impacto do Projeto Crescendo.pt que foi desenvolvido, **a equipa de investigação do Centro de Investigação e Intervenção Educativas (CIIE) da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP) atesta que os indicadores e metas assumidos e contratualizados pela Três por Quatro Associação Cultural, no contexto do Programa de Parcerias para o Impacto, foram integralmente cumpridos nas suas diversas dimensões.**

Mais se acrescenta que o Projeto Crescendo.pt, para além da sua natureza socioeducativa, junto de crianças e jovens participantes, revelou-se como um contexto de grande qualidade em termos de formação profissional. Durante o decorrer desta avaliação o projeto acolheu e acompanhou a formação de uma estudante do mestrado profissionalizante no campo das Ciências da Educação. Esta parceria com a FPCEUP é um bom exemplo das mais-valias da formação em contexto e dos múltiplos benefícios que podem ser colhidos por todas as partes envolvidas, designadamente, o suporte técnico e científico na implementação efetiva dos projetos.

Importa também sublinhar o impacto do projeto no desenvolvimento local, cidadania, inclusão e coesão social, através da música. Para as crianças e jovens, a possibilidade de

acesso à prática artística musical foi fundamental (como ficou bem patente ao longo deste documento); para as e os jovens tutores, o seu envolvimento neste projeto foi, acima de tudo, um exercício de cidadania ativa. Ademais, os resultados obtidos vão muito para além daqueles que dizem diretamente respeito às crianças e jovens. Em particular, a valorização educativa, o acesso e a fruição culturais, por parte das famílias e da comunidade, são nucleares para alterar trajetórias desenvolvimentais, individuais e coletivas, associadas a ciclos de exclusão e de insucesso.

Finalmente, realça-se a importância do trabalho em rede e de base comunitária. A articulação e envolvimento sistémico, nomeadamente, entre a equipa responsável pelo projeto, os Agrupamentos de Escolas, as famílias, a comunidade, a Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto e o Município de Gondomar, contribuíram substancialmente para o elevado sucesso deste Projeto Crescendo.pt.

Em suma, a excelência dos resultados obtidos e a qualidade evidenciada na realização integral deste projeto, sustenta a importância de lhe dar continuidade temporal e mesmo criar condições para aumentar a sua abrangência. Globalmente, é primordial o investimento em políticas, públicas e privadas, que se materializem em instrumentos e dispositivos capazes de sustentar e disseminar este tipo de respostas sociais inovadoras, as quais, são essenciais para o desenvolvimento do próprio país, aumentando os seus níveis de inclusão social e de coesão territorial.